
Stadiu implementare
Cheltuieli din 

valoarea eligibila

Cheltuieli din 

valoarea care nu 

este eligibila

2.025,00 2026 2027

A B C D E 1 = 2+3 2 3 4 5 6=3-5 7,00 8 9

1
Reabilitare imobil str. Pacii nr. 83, 

municipiul Tulcea*
130/25.04.2024

8503/20.01.2023; Act 

aditional 1 03.04.2025
40 luni

Ordin de incepere lucrari 

nr.6411/18.02.2025 in 

data de 24.02.2025 

procent executie 10% 

14.824.032,03 7.270.990,34 7.553.041,69 182.400,00 113.051,42 7.439.990,00 7.439.990,00

2
Reabilitare camin internat si cantina 

scoala - liceul tehnologic Brad Segal, 

Tulcea

195/27.06.2024
9479/25.01.2023 Act 

aditional 1 26.03.2025
38 luni

execuție începută

 în data de 02.04.2025; 

procent execuție 31%

21.344.293,46 11.642.320,20 9.701.973,26 342.064,31 34.125,45 9.667.847,62 6.000.000,00 3.667.847,62

3

Cresterea accesului la locuinte de 

calitate pentru tinerii aflati in 

dificultate prin construirea de locuinte 

nZEB Plus - pentru tineri, in municipiul 

Tulcea*

277/26.09.2024
137338/06.12.2022 

Act aditional 1 

24.10.2024

42 luni
in procedura  de atribuire 

a contractului avand ca 

obiect executie lucrari 

46.179.026,55 30.789.716,33 15.389.310,22 30.000,00 0,00 15.389.310,22 3.000.000,00 12.389.310,22

4
Reabilitare si modernizare scoala IL 

Caragiale, municipiul Tulcea
115/27.04.2023

7800/19.01.2023 Act 

aditional 1  

10.01.2025

41 luni 55% 14.969.008,68 9.479.202,31 5.489.806,37 1.248.112,58 548.596,16 4.941.210,20 2.470.605,10 2.470.605,10

5

Reabilitarea energetica bl. 1, strada 

Garii nr 2, bl. 2, strada Garii nr. 4, bl 5, 

strada Garii nr. 10, bl.6, strada Garii nr. 

12, strada Garii bl. 8, strada Garii nr. 

16, bl.9 strada Garii nr. 18, bloc 10, 

strada Garii nr. 20 si bl. 11, strada Garii 

nr. 22, bl. 11

HCL NR. 

87,88,89,90,91,92,9

3,94 din 28 MARTIE 

2024

136928/05.12.2022 

Act aditional 1 / 

19.12.2024

42 luni

Bl 1 - 99%

Bl 2 - 99%

Bl 5 - 99%

Bl 6 - 99 %

Bl 8 - 99%

Bl 9 - 99%

Bl 10 - 99%

Bl 11 - 99%

39.280.973,35 24.281.729,96 14.999.243,39 18.729.471,88 2.237.847,87 12.761.395,52 12.761.395,52

6

Modernizarea parcului auto de 

transport calatori din municipiul Tulcea 

prin achizitionarea de vehicule 

nepoluante pentru transportul public”

HCL 314 din 28 11 

2024
115/13.12.2024 36 luni 48% 108.259.333,18 96.771.586,21 11.487.746,97 14.003.268,50 3.316.236,77 4.333.564,20 3.000.000,00 1.333.564,20

7

Reabilitarea energetică bloc 4, strada 

Babadag nr. 10, bloc 6, strada Babadag 

nr. 12, bloc 7, strada Babadag nr. 15, 

bloc 8, strada Babadag nr. 14, bloc 10, 

strada Babadag nr. 16, Asociația nr. 47

99/27.04.2023

135986/29.11.2022 

Act aditional 1  

26.11.2024

42 luni 99% 22.977.794,47 17.511.112,23 5.466.682,24 4.950.426,64 0,00 5.466.682,24 5.466.682,24

TOTAL 267.834.461,72 197.746.657,58 70.087.804,14 39.485.743,91 6.249.857,67 60.000.000,00 29.698.682,86 28.967.752,94 1.333.564,20
*Mențiune:
Pentru proiectele al căror progres fizic este de maximum 30%, municipalitatea face demersuri pentru inițierea unui memorandum privind oportunitatea continuării investițiilor, în conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2)–(5) și art. 5 din OUG nr. 41/2025.
Proiectele vizate de acest memorandum sunt:

1. Reabilitarea imobilului situat pe str. Păcii nr. 83, municipiul Tulcea
2. Creșterea accesului la locuințe de calitate pentru tinerii aflați în dificultate, prin construirea de locuințe nZEB Plus – destinate tinerilor, în municipiul Tulcea

Nr. Crt. Titlu proiect
HCL aprobare 

indicatori tehnico-

economici

Numarul si data 

semnarii contractului 

si durata acestuia/ 

Data estimata a 

semnarii contractului

Durata 

implementare

Trageri imprumut

Valoare finantare 

nerambursabila 

(contributie UE + 

buget de stat)

Valoare totala care 

nu este eligibila
Necesar imprumut

Situația actualizată, la data de 21 august 2025,  privind stadiul investițiilor aferente proiectelor finanțate din fonduri europene

Valoare totala 

proiect, din care:


